

Stadt Cottbus / město Chósebuz
Der Oberbürgermeister



Vorlagen-Nr.	
StVV	IV-221/08
HA	

Geschäftsbereich: IV

Fachbereich: 23

Termin der Tagung: 26.11.2008

Vorlage zur Entscheidung

☐ durch den Hauptausschuss	☒ öffentlich
☒ durch die Stadtverordnetenversammlung	☐ nichtöffentlich

Beratungsfolge:	Datum		Datum
☒ Dienstberatung Rathausspitze	21.10.08	☐ Umwelt	
☒ Haushalt und Finanzen	18.11.08	☒ Hauptausschuss	19.11.08
☐ Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen		☒ Stadtverordnetenversammlung	26.11.08
☒ Wirtschaft, Bau und Verkehr	13.11.08	☐ Ortsbeiräte	
☐ Bildung, Schule, Sport u. Kultur		☐ JHA	
☐ Soziales, Gleichst. u. Rechte d. Minderh.			

Beratungsgegenstand:

Antrag auf Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Genehmigung des Antrages einer überplanmäßigen Ausgabe für den Neubau der Dreifeldsporthalle für das Grundschulzentrum in Cottbus-Sandow in Höhe von 255,0 T€.

In Vertretung

Frank Szymanski

Holger Kelch
Bürgermeister

Beratungsergebnis des HA/der StVV:

- ☐ einstimmig ☐ mit Stimmenmehrheit
- ☐ laut Beschlussvorschlag
- ☐ mit Veränderungen (siehe Niederschrift)

Beschluss-Nr.:

Tagung am: TOP:

Anzahl der **Ja**-Stimmen:

Anzahl der **Nein**-Stimmen:

Anzahl der **Stimmenthaltungen**:

Problembeschreibung/Begründung:

Grundlage für den Antrag bilden die entstandenen Mehrkosten, die durch archäologische Untersuchungen im Bereich der Baumaßnahme – Neubau Dreifeldsporthalle – erforderlich waren.

Diese Mehrkosten können aus der Gesamtinvestition nicht finanziert werden, denn eine weitere Reduzierung von Bauleistungen und Materialänderungen ohne Nutzungseinschränkung ist nicht mehr möglich.

Bis zum Baubeginn war nicht bekannt, dass sich auf dem Baufeld unter der neu zu errichtenden Sporthalle ein Friedhof eines Hospitals befand.

Die Kosten für archäologische Grabungen und die dadurch entstandenen Unterbrechungen bei den Arbeiten der Rohbaufirma sowie die Materialpreiserhöhungen sind in dem bisherigen Budget in Höhe von 4.140,0 T€ nicht enthalten.

Das Gesamtbudget setzt sich wie folgt zusammen:

Darlehen-Ganztagsschulprogramm	3.332.000,00 €
Darlehen – freier Kreditmarkt	600.000,00 €
Eigenmittel Stadt Cottbus	208.000,00 €

Die Mehrkosten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Archäologische Untersuchungen	149.900,00 €
Mehrkosten Rohbau	46.400,00 €
Mehrkosten Stahl	<u>58.700,00 €</u>
	255.000,00 €

Die zusätzlichen Aufwendungen sind für die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme und der Nutzungsfähigkeit der neuen Immobilie, die als Ersatz für eine veraltete und verschlissene Sporthalle an dem Grundschulstandort abgerissen wird, notwendig.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja



Nein

1. Gesamtkosten:

Mehrausgaben in Höhe von 255,0 T€ in der Maßnahme 2 S 2100 0007

2. Sicherstellung der Finanzierung:

Durch die Erteilung eines Zuwendungsbescheides für den Hubsteiger in der Maßnahme BF-Fahrzeuge, 2 E 1320 0016, werden die daraufhin frei werdenden Eigenmittel als Deckung herangezogen.

3. Folgekosten: