

**Interreg Va, Branitz 3 – Umgestaltung Parkeingangsbereich/ Forster Straße
zur Genehmigung einer überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 350 T€**

			geplante	mit Nachträgen	davon FM/ EM
Gesamtkosten:			698 T€	1.048 T€	394 T€/ 654 T€
davon					
Bauftrag	Los 1	Bau d. Gehwege	478 T€	828 T€	288 T€/ 540 T€
		Los 2 Freianlage	106 T€	106 T€	72 T€/ 34 T€
		Los 3 Beleuchtung	38 T€	38 T€	0 T€/ 38 T€
Planung			76 T€	76 T€	34 T€/ 42 T€

Finanzierung erfolgt aus verschiedenen Produkten und Haushaltsstellen

davon FM

054541 998 5272000	38 T€	0 T€
Beleuchtung Baulos 3 (Aufwand 2019)		
055554 010 5272000	29 T€	0 T€
Grün/ Bäume Baulos 2 (Aufwand 2019)		
071711015 5221400	89 T€	72 T€
Interreg Branitz Baulos 2 (Aufwand 2019)		
I 54301011 7852001	478 T€	350 T€
Interreg V a Forster Straße (MIP 2019/20)		288 T€
Los 1		
I 54301011 7852001	64 T€	34 T€
Interreg V a Forster Straße (MIP 2019/20)		
Planungsanteil		

Rote Zahlen => Veränderungen in Folge der Mehrkosten der Baumaßnahme