



Liste 4: Angaben zur Schmutzwasserentwässerung

Gemeinde: Cottbus

Teilentwässerungsgebiet: Hauptentsorgungsgebiet und übrige Ortsteile

1. Schmutzwasser

Bereits begonnene Maßnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	S/E	geschätzte Nettobaukosten [T €] *	Baubeginn	Fertigstellung	Inbetriebnahme
KA 1	Erneuerung Überschussschlammeindickung	S	631	2017	2018	2018
KA 2	Nachrüstung Entleerung Mischwasserspeicher	E	170	2017	2018	2018
W 2.2	Ottilienstraße (Gartenstraße bis Bautzener Straße)	S	220	2017	2018	2018
W 2.3	Bautzener Straße 2. BA (1. TA Linnéstraße bis Huttenplatz)	S	236	2017	2018	2018
W 2.6	Liebenwerdaer Straße	S	143	2017	2018	2018

* Preisbasis 2016, einschließlich Planungskosten

(S): Sanierungsmaßnahme

(E): Ergänzungsmaßnahme

Vorgesehene Maßnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	S/E	geschätzte Nettobaukosten [T €]*	Baubeginn	Fertigstellung	Inbetriebnahme
KA 3	Erneuerung/Umsetzung Maschinelle Schlammmentwässerung	S	1.210	2018	2019	2019
S 1.3	Magazinstraße Süd	S	93	2018	2018	2018
S 1.4	Flaniermeile 1. BA/ Postparkplatz	S	149	2018	2018	2018
S 1.5	Rudolf-Breitscheid-Straße	S	182	2018	2018	2018
W 2.5	DL HPW Priorgraben – Welzower Str.	S	220	2018	2018	2018
W 2.7	Bautzener Straße 2. BA (3. TA Bautzener Str. 127 bis Stadtring (Kurzrohr))	S	880	2018	2018	2018
W 2.8	Leipziger Straße	S	342	2018	2018	2018
W 2.9	Senftenberger Straße, 1. BA (zw. Leipziger und Finsterwalder Str.)	S	132	2018	2018	2018
W 2.10	Finsterwalder Straße, 1. + 2. BA (Senftenberger Str. bis Thiemstraße)	S	495	2018	2018	2018
B 3.2	DL APW H.-Sachs-Straße – Saarstraße	S	197	2018	2018	2018
B 3.3	Lausitzer Straße	S	264	2018	2018	2018
B 3.4	Erneuerung APW Karl-Liebnecht-Str. 59	S	77	2018	2018	2018
E 6.2	TIP-Nord, 2. BA	E	80	2018	2018	2018
E 6.4	Sielower Landstraße (Nordring bis Rennbahnweg)	S	880	2018	2018	2018
E 6.5	Am Nordrand, 1. BA (Bereich Schule)	S	110	2018	2018	2018
U 7.1	Hagenwerder Straße	S	462	2018	2018	2018
U 7.2	Lipezker Straße	S	336	2018	2018	2018
U 7.3	Zielona-Gora-Straße	S	154	2018	2018	2018
U 7.4	Erneuerung APW Meuroer Weg	S	66	2018	2018	2018
I 11.1	Erneuerung/Erweiterung APW Am Gleis 25	S	121	2018	2018	2018
L 14.1	Erneuerung APW Willmersdorf, Alte Lindenstraße	S	93	2018	2018	2018
O 15.1	Erneuerung APW Groß Gaglow, Chausseestraße 22	S	88	2018	2018	2018

* Preisbasis 2016, einschließlich Planungskosten

(S): Sanierungsmaßnahme

(E): Ergänzungsmaßnahme



Lfd. Nr.	Bezeichnung	S/E	geschätzte Nettobaukosten [T €]*	Baubeginn	Fertigstel- lung	Inbetrieb- nahme
KA 4	Erneuerung Be- und Entlüftung Einlauf- bauwerk	S	330	2019	2019	2019
S 1.6	Ostrower Damm, 1. BA	S	202	2019	2019	2019
S 1.7	Ostrower Damm, 2. BA	S	202	2019	2019	2019
S 1.8	Franz-Mehring-Straße/Dissenchener Straße 1. BA (Peitzer Straße – Stadtring)	S	473	2019	2019	2019
W 2.11	Drebkauer Straße	S	324	2019	2019	2019
W 2.12	Bautzener Straße 2. BA (2. TA Huttenplatz bis Bautzener Str. 127 (Neubau))	S	1044	2019	2019	2019
W 2.13	Calauer Straße	S	280	2019	2019	2019
W 2.14	Senftenberger Straße, 2. BA (Finsterwalder Str. bis Calauer Str.)	S	166	2019	2019	2019
C 4.1	Erneuerung APW An der Ringstraße 14	S	77	2019	2019	2019
D 5.2	Merzdorfer Weg 1.BA (Stadtring bis Peitzer Str.)	S	385	2019	2019	2019
D 5.3	Am Anger	S	166	2019	2019	2019
D 5.4	Albert-Förster-Str.	S	110	2019	2019	2019
D 5.5	DL HPW Ottendorfer Straße – Kläranlage	S	407	2019	2019	2019
E 6.6	Ewald-Haase-Straße (Zimmerstraße bis Bonnaskenplatz)	S	660	2019	2019	2019
E 6.7	DL HPW Lakomaer Chaussee (M.-Domaškojc-Str.) - Kläranlage	S	682	2019	2019	2019
E 6.8	Erneuerung HPW Lakomaer Chaussee (M.-Domaškojc-Str.)	S	539	2019	2019	2019
KA 5	Ersatz BHKW	S	660	2020	2020	2020
KA 6	Erneuerung Rechenanlage	S	550	2020	2021	2021
S 1.9	Flaniermeile (Stadtpromenade)	S	127	2020	2020	2020
S 1.10	Franz-Mehring-Straße/Dissenchener Straße 2. BA (Spree - Peitzer Straße	S	473	2020	2020	2020
W 2.15	Finsterwalder Straße, 3. BA (Tranitzer Str. bis Senftenberger Str.)	S	515	2020	2020	2020
W 2.16	Thiemstraße (Stadtring – Saarbrücker Straße)	S	919	2020	2020	2020
W 2.17	Gartenstraße	S	251	2020	2020	2020
W 2.18	Ph.-Melanchthon-Straße	S	317	2020	2020	2020
B 3.5	Kopfstraße	S	584	2020	2020	2020
B 3.6	Saarstraße	S	115	2020	2020	2020
B 3.7	Erneuerung APW Pappelallee	S	66	2020	2020	2020
B 3.8	DL APW Pappelallee – Potsdamer Str.	S	81	2020	2020	2020
N 16.2	Erneuerung APW Gallinchen, Bergstraße	S	115	2020	2020	2020

* Preisbasis 2016, einschließlich Planungskosten

(S): Sanierungsmaßnahme

(E): Ergänzungsmaßnahme



Lfd. Nr.	Bezeichnung	S/E	geschätzte Nettobaukosten [T €]*	Baubeginn	Fertigstel- lung	Inbetrieb- nahme
S 1.11	Taubenstraße	S	454	2021	2021	2021
W 2.19	Parzellenstraße 1.BA (Stromstraße bis Bautzener Str.)	S	1.137	2021	2021	2021
B 3.9	Clara Zetkin Str.	S	53	2021	2021	2021
C 4.2	Gaglower Straße	S	253	2021	2021	2021
D 5.6	Merzdorfer Weg 2.BA (östlich Stadtring)	S	164	2021	2021	2021
D 5.7	Warschauer Straße	S	158	2021	2021	2021
D 5.8	Peitzer Straße	S	571	2021	2021	2021
E 6.9	Am Nordrand 2. BA (Eigene Scholle bis Schmellwitzer Str.)	S	440	2021	2021	2021
E 6.10	Bonnaskenstraße	S	143	2021	2021	2021
E 6.11	Heinrich-Bolze-Straße	S	66	2021	2021	2021
J 12.2	Erneuerung APW Sielow, Schulweg 1a	S	93	2021	2021	2021
O 15.2	Erneuerung APW Groß Gaglow, Chausseestr. 62b	S	93	2021	2021	2021
O 15.3	Erneuerung APW Groß Gaglow, Cottbuser Str 14	S	93	2021	2021	2021
KA 7	Erneuerung Sandwaschanlage	S	200	2022	2022	2022
S 1.12	Gertraudenstraße	S	130	2022	2022	2022
S 1.13	Sandower Str./Altmarkt	S	285	2022	2022	2022
S 1.14	Karl-Liebkecht-Straße (Bahnhofstraße bis Schillerstraße)	S	546	2022	2022	2022
S 1.15	Ostrower Straße	S	130	2022	2022	2022
S 1.16	Uferstraße	S	190	2022	2022	2022
W 2.20	Welzower Straße	S	345	2022	2022	2022
W 2.21	Ulmenstraße	S	89	2022	2022	2022
W 2.22	Johann-Mantel-Str.	S	166	2022	2022	2022
W 2.23	J.-Curie-Str. (J.-Mantel- bis Bautzener Straße)	S	321	2022	2022	2022
W 2.24	Petershainer Str.	S	125	2022	2022	2022
D 5.9	Gubener Straße 2.BA	S	429	2022	2022	2022
D 5.10	Sandower Hauptstraße	S	522	2022	2022	2022
E 6.12	Eigene Scholle (Goyatzer Straße bis Am Nordrand)	S	198	2022	2022	2022
E 6.13	Erneuerung APW Gerhart-Hauptmann-Str. 15	S	93	2022	2022	2022
U 7.5	DL APW Saarbrücker Straße 30 – Pozna- ner Straße	S	126	2022	2022	2022
U 7.6	Erneuerung APW Saarbrücker Str. 30	S	66	2022	2022	2022
A 8.1	Erneuerung APW Branitz, Liebermannstraße 17	S	93	2022	2022	2022

* Preisbasis 2016, einschließlich Planungskosten

(S): Sanierungsmaßnahme

(E): Ergänzungsmaßnahme



Lfd. Nr.	Bezeichnung	S/E	geschätzte Nettobaukosten [T €]*	Baubeginn	Fertigstel- lung	Inbetrieb- nahme
B 09	Neubau Kanalisation Fichtestraße, Zahsower Weg, Zahsower Straße (mit Anbindung ZASG Sandgrund, Quellgrund)	E	1.180	nach 2022 (Über eine Erschließung ist 2021 unter Ein- beziehung der weiteren Entwicklung im Ortsteil neu zu entscheiden.)		
F 03, F 06, F 07	Neubau Kanalisation östl. Dissenchener Hauptstraße (Nr. 1-12, 84-93), Dissenchener Waldstraße, Haasower Straße	E	825	nach 2022 (Über die Fortsetzung der Erschließung ist 2021 unter Einbeziehung der weiteren Orts- entwicklung in Schlichow neu zu entschei- den.)		
F 09	Erschließung OT Schlichow	E	1.035	nach 2022 (Über eine kanalgebundene Erschließung im Ortsteil Dissenchen/Schlichow und den Er- schließungszeitraum ist unter Berücksichti- gung der weiteren Ortsentwicklung, insbe- sondere der erwarteten Ansiedlungen im Zu- sammenhang mit der Entstehung des Cott- buser Ostsees, im Jahr 2021 zu entscheiden.)		
N 125	Kanalisation Grenzstraße	E	205	zeitlich nicht einordenbar (Ungelöste Mitbenutzung Straße für Kanal aufgrund Eigentumsfrage Straße und offener Fragestellungen zum geplanten Baugebiet.)		

* Preisbasis 2016, einschließlich Planungskosten

(S): Sanierungsmaßnahme

(E): Ergänzungsmaßnahme