

**Anlage 8****Liste 4: Gesamtzusammenstellung aller noch notwendigen Baumaßnahmen nach der zeitlichen Abfolge**

Gemeinde: Cottbus

Teilentwässerungsgebiet: Hauptentsorgungsgebiet und übrige Ortsteile

1. Schmutzwasser

Siehe „Abwasserbeseitigungskonzept Cottbus, Februar 2018“

2. Niederschlagswasser

Bereits begonnene Baumaßnahmen (Trennsystem Regenwasser)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	S/E	geschätzte Nettobaukosten [T €] *	Baubeginn	Fertigstellung	Inbetriebnahme

Vorgesehene Baumaßnahmen (Trennsystem Regenwasser)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	S/E	geschätzte Nettobaukosten [T €] *	Baubeginn	Fertigstellung	Inbetriebnahme
W(R) 2.1	Hermann-Löns-Straße	S	325	2020	2020	2020
B(R) 3.1	Saarstraße ⁽¹⁾	S	1550	2020	2020	2020
D(R) 5.1	Dissenchener Straße, 2.BA	S	345	2020	2020	2020
D(R) 5.2	Willy-Brandt-Straße	S	307	2020	2020	2020
D(R) 5.3	Bleyerstraße	S	234	2020	2020	2020
U(R) 7.1	Schopenhauerstraße	S	312	2020	2020	2020
U(R) 7.2	Werner-Seelenbinder-Ring	S	277	2020	2020	2020
S(R) 1.1	Regenwassersammler DN 700 Straße der Jugend (einschl. Querung)	E	325	2021	2021	2021
S(R) 1.2	Berliner Platz	S	187	2021	2021	2021
S(R) 1.5	Erneuerung von Ausläufen	S	28	2021	2021	2021
B(R) 3.2	Werbener Straße	S	66	2021	2021	2021
B(R) 3.6	Erneuerung von Ausläufen	S	28	2021	2021	2021
D(R) 5.4	Paul-Greifzu-Straße	S	300	2021	2021	2021
D(R) 5.5	Gubener Straße	S	610	2021	2021	2021
D(R) 5.6	Petzoldstraße	S	177	2021	2021	2021
D(R) 5.7	Luciestraße	S	38	2021	2021	2021
D(R) 5.8	Elisabeth-Wolf-Straße	S	220	2021	2021	2021
D(R) 5.9	Wilhelm-Riedel-Straße	S	93	2021	2021	2021
E(R) 6.1	Hutungstraße 1.BA	S	182	2021	2021	2021
S(R) 1.3	Neustädter Straße	S	110	2022	2022	2022
S(R) 1.4	Gerichtsplatz	S	39	2022	2022	2022
B(R) 3.3	Ewald-Müller-Straße	S	155	2022	2022	2022
B(R) 3.4	Juri-Gagarin-Straße	S	94	2022	2022	2022
D(R) 5.10	Ottendorfer Straße	S	55	2022	2022	2022
D(R) 5.11	Schlichower Straße	S	165	2022	2022	2022
D(R) 5.12	Curt-Möbius-Straße	S	92	2022	2022	2022

* Preisbasis 2016, einschließlich Planungskosten

⁽¹⁾ in Verbindung mit Sanierung Schmutzwasser/Mischwasser

(S): Sanierungsmaßnahme

(E): Ergänzungsmaßnahme

**Anlage 8**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	S/E	geschätzte Nettobaukosten [T €]*	Baubeginn	Fertigstel- lung	Inbetrieb- nahme
E(R) 6.2	Hutungstraße 2.BA	S	170	2022	2022	2022
E(R) 6.3	Nordring	S	181	2022	2022	2022
U(R) 7.3	Kleiststraße	S	210	2022	2022	2022
U(R) 7.4	Kantstraße	S	17	2022	2022	2022
U(R) 7.5	Theodor Storm Straße	S	132	2022	2022	2022
U(R) 7.6	Erneuerung von Ausläufen	S	25	2022	2022	2022
W(R) 2.2	Herzberger Straße	S	45	2023	2023	2023
B(R) 3.5	Sachsendorfer Straße	S	315	2023	2023	2023
C(R) 4.1	Madlower Hauptstraße	S	160	2023	2023	2023
D(R) 5.13	Stadtring	S	132	2023	2023	2023
E(R) 6.4	Erneuerung von Ausläufen	S	10	2023	2023	2023
U(R) 7.7	Gelsenkirchener Allee	S	800	2023	2023	2023
U(R) 7.8	Hegelstraße	S	682	2023	2023	2023
U(R) 7.9	Erneuerung von Ausläufen	S	13	2023	2023	2023

* Preisbasis 2016, einschließlich Planungskosten

(S): Sanierungsmaßnahme

(E): Ergänzungsmaßnahme