



STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

DER OBERBÜRGERMEISTER  
WUŠY ŠOLTA

Stadtverwaltung Cottbus · Postfach 101235 · 03012 Cottbus

Herrn  
Günther Biallas

## Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 29.06.2016

Sehr geehrter Herr Biallas,

Ihre Anfrage vom 12.06.2016 wurde mir zur Beantwortung übergeben.

**Wie hoch waren die geplanten Kosten für das Bauvorhaben Sanierung Mischwassersammler im Stadtzentrum und wie hoch sind die exakten Kosten nach der Fertigstellung der Baumaßnahme?**

Ich möchte die Beantwortung der Frage in drei Punkte aufteilen

1. Die Plansumme für die Baumaßnahme
2. aktuellen Baukosten und
3. Ursachen für zusätzlichen, nicht planbare Mehrkosten im Rahmen der Bauausführung

1. Die Plansumme für die Baumaßnahme Mischwassersammler Stadtpromenade lag bei **2,9 Millionen €.** (netto)
2. Die exakte Abrechnungshöhe der Baumaßnahme ist derzeit noch nicht bekannt, da die Schlussrechnung von der bauausführenden ARGE noch nicht vorliegt. Die aktuellen Baukosten belaufen sich auf **2,8 Millionen €.** (netto)
3. Ursachen für die zusätzlichen, nicht planbaren Mehrkosten, die im Rahmen der Bauausführung entstanden sind :
  - umfangreiche archäologische Funde (Bereich Stadtgraben, Baufeld bei der heutigen Stadthalle)
  - Verbrüche im Umfeld der Stadthalle (unsachgemäße Verdichtung bei früheren Bauvorhaben vor 1989)
  - geänderte Gestaltung der Baugruben aus Gründen der Arbeitssicherheit
  - zusätzliche Forderung nach provisorischer Nutzbarmachung des Postparkplatzes, da die Umgestaltung bis auf weiteres zurückgestellt ist

Abschließend noch eine Information, die sich positiv auf die Finanzierung der Maßnahme auswirkt:

Ein Förderantrag der Stadt Cottbus wurde von der ILB zunächst abgelehnt und dann im Nachgang doch bestätigt. Die Fördersumme beträgt abhängig von der förderfähigen Bausumme ca. 500 T€. Mehrkosten der Baumaßnahme werden auf ihre Förderfähigkeit geprüft und bei der ILB nachbeantragt.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

Thomas Bergner  
Dezernent

Datum  
Cottbus, 30.06.2016

Geschäftsbereich

Ordnung, Sicherheit, Umwelt  
Und Bürgerservice

Zeichen Ihres Schreibens

Sprechzeiten

Ansprechpartner/-in  
Herr Thomas Bergner

Zimmer

Mein Zeichen

Telefon  
0355 612 2300

Fax  
0355

E-Mail  
@

Stadtverwaltung Cottbus  
Neumarkt 5  
03046 Cottbus

Konto der Stadtkasse  
Sparkasse Spree-Neiße  
IBAN:  
DE06 1805 0000 3302 0000 21  
BIC: WELADED1CBN

[www.cottbus.de](http://www.cottbus.de)