

Sicherstellung der Finanzierung:

Werte in T€

Einordnung MIP 2009 - 2012 (Stand 25.03.09)

Maßnahme	Maßn.bezeichnung		Ansatz	Veränd.	Ansatz neu	Fördermittel gem. vorbereiteten Antr.	Gesamtkosten lt. Kostenschätzung
2 S 6320 0197	StT Sielow- Sielower Chaussee	RE 2008	50,0		50,0		50,0
		MIP 2009	80,0		80,0	18,0	98,0
	Vorlage überplanmäßige VE 1.800,0 T€: VE 2009		20,0	+ 1.800,0	1.820,0		
		MIP 2010	832,0	+ 968,0	1.800,0		1.800,0
		MIP 2011	159,0	-146,0	13,0	1.324,0	1.337,0
		MIP 2012	441,0	-441,0	0,0		0,0
		2013	381,0	-381,0	0,0		0,0
			1.943,0		1.943,0	1.342,0	3.285,0

FM-Antr.in Vorbereitung in Höhe 1.342,0 T€

Die Veränderungen in den Jahresscheiben 2010-2013 werden im Rahmen der Fortschreibung des MIP 2010-2013 zur Einarbeitung angemeldet.

Deckungsvorschlag der überplanmäßigen VE 2009 in Höhe von 1.800,0 T€ aus folgenden Maßnahmen:

		VE 2009	Veränd.	VE neu	Begründung der Deckung
2 S 6320 0170	Mittl.Ring- Str.der Jugend bis Breithaus	796,0	-796,0	0,0	Das Verkehrskonzept ÖPNV geht erst im Juni 09 zur Bestätigung StVV, erst danach Beauftragung Planung mög-lich,hat zur Folge, keine Inanspruchnahme VE
2 S 6320 0191	L 50-, Madlower Hauptstr.bis StT Kahren	650,0	-450,7	199,3	Da sich das Planfeststellungsverfahren aus Kapazitätsgründen zeitlich bei der Anhörungsbehörde verschoben hat, wird die VE nicht benötigt
2 N 6320 0206	Neugestaltung Bahnhofsumfeld - Grunderwerb	553,3	-553,3	0,0	Grunderwerbshandlungen laufen, die Kassenwirksamkeit des Grunderwerbes liegt in 2010. Für 2010 ist die Finanzierung gesichert. Eine Verpflichtungsermächtigung ist somit nicht notwendig.
			-1.800,0		

Nachweis der Finanzierung-für die Kassenwirksamkeit der überplanmäßigen VE in 2010 i.H.v. 1.800,0 T€, 2011 i.H.v. 1.324,0 T€

	Deckung:	2010	2011	Begründung der Deckung
2 S 6320 0197	StT Sielow- Sielower Chaussee	832,0	1.324,0	
2 S 6320 0170	Mittl.Ring- Str.der Jugend bis Breithaus	500,0		
2 S 6320 0191	L 50-, Madlower Hauptstr.bis StT Kahren	468,0		
		1.800,0	1.324,0	Da VE 2009 nicht benötigt wird, verschieben sich parallel auch die Kassenmittel. Änderung der Kassenwirksamkeit erfolgt mit der Fortschreibung des MIP 2010-2013