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STADT COTTBUS 
CHÓŚEBUZ 

DER OBERBÜRGERMEISTER 
WUŠY ŠOŁTA 

Herrn  

Günther Biallas 

  

 

 

 

 

 

 

Ihre Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 25.05.2016 

Rückbau Hermann-Löns-Steg 
 
 

Sehr geehrter Herr Biallas,  

 

nachfolgend die Beantwortung Ihrer Anfrage:  
 
Der Rückbau vom Hermann-Löns-Steg wurde für die vegetationsfreie 
Zeit 2015/2016 angekündigt. Nach meinen Beobachtungen hat sich 
nichts getan. Wie ist die weitere Vorgehensweise? 
 
Die Ausschreibung der Bauleistung „Rückbau“ konnte durch die sehr hohe 
Arbeitsauslastung vom Team Brücke im Fachbereich Grün- und 
Verkehrsflächen, hervorgerufen durch die großen Fördermittelprojekte 
Personentunnel am Cottbuser Bahnhof, Ersatzneubau der Spreebrücke 
Skadow, Ersatzneubau der Sanzebergbrücke, nicht zusätzlich umgesetzt 
werden.  
 
Die finanziellen Mittel in Höhe von 145.000,-€ aus dem Jahre 2015 wurden für 
das Jahr 2016 gesichert. 
 
Die Ausschreibung der Rückbauleistung wird im Juni/Juli 2016 erfolgen. Der 
Rückbau ist in der vegetationsfreien Zeit November/Dezember 2016 
vorgesehen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung  
 
 
 
 
Marietta Tzschoppe 
Bürgermeisterin  
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